

Juli, 2014.

Status på Forskningsprojektet.

Inden de fleste af os går på sommerferie, er det tid til at give en status på vores forskningsprojekt.

Først vil jeg dog fortælle, at vores projekt har haft udenlandsk interesse. Kort efter min mail til alle testekvipagerne blev lagt op her på hjemmesiden til almen oplysning, blev jeg kontaktet af en hundefører fra en Norsk eftersøgningslaug, for at høre om det var muligt at få tilsendt den omtalte træningsmanual. Det måtte jeg pænt afvise og bede vores norske kollega om at væbne sig med en smule tålmodighed. Som skrevet i den tidligere status, bliver manualen ikke frigivet, før vi går igang med projektet, og da kun til de involverede hundeførere.

Hen over foråret har vi sendt ansøgning om støtte til projektet, til ialt 6 fonde. Der er kommet afslag fra de tre, så vi har stadig tre ansøgninger i spil. Disse tre fonde har kvitteret for modtagelsen. De to har i kvitteringen meddelt, at ansøgningen vil blive behandlet på deres førstkomende bestyrelsesmøde. For den ene fonds vedkommende vil det være i august; den anden fond har ikke nævnt tidspunkt for behandling, kun kvitteret for modtagelse. Dyrevelfærdspuljen har i forbindelse med ansøgningsproceduren sagt, at de forbeholder sig tre måneders behandlingstid, fra d. 7. maj, da ansøgningsfristen lukkede. Alt ialt betyder det, at vi ikke kommer igang før til efteråret.

I projektbeskrivelsen er det nævnt, at vi starter med sporing af GPS-mærkede dyr i vildthejninger. Begge disse vildthejninger er på plads, ved at folkene bag hejningerne har givet grønt lys til at stille hver to dyr til rådighed for vores forskning.

Med denne korte opdatering håber vi at alle stadig er lige tændte, og lige som os, glæder sig til at komme igang.

De bedste sommerhilsner

Michael Ramlau.